Projekt  
„Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“

	Etapp
	Tegevus
	Tulemus

	Enne taotluse esitamist:
	1. Ühisteenuste esialgse loetelu kinnitamine ja projektimeeskonna komplekteerimine


	Ühiste teenuste loetelu kokkuleppimine, lähteülesanded, hanked, konkursid, meeskond

	Peale rahastamis-otsust:
	1. Projekti käivitamine ja töörühmade moodutamine
	Lepingud, avaseminar, töörühmade töö käivitumine

	
	2. Naaberriikides ja Eestis olemasolevate omavalitsustevaheliste ühisteenuste ja nende osutamise koostöövormide analüüs ning ettepanekud parima praktika rakendamiseks Pealinnaregioonis 
	Uuring ja analüüs, õppereisid, ettepanekud



	
	3. Ühtsete kvaliteedistandardite väljatöötamine


	Eksperthinnang, seminar, arutelud, ettepanekud, kvaliteedistandardite kinnitamine

	
	4. Koostöömudeli (organisatsiooni) ja ühisteenuste osutamise juriidiline analüüs, lepingute ettevalmistamine. Vajadusel seaduse muudatuste ettepanekute vormistamine riiklikule tasandile
	Eksperthinnang, arutelud, ettepanekud, mudeli kinnitamine, lepingud

	
	5. Finantseerimisskeemi väljatöötamine.  
	Eksperthinnang, arutelud, ettepanekud  



	
	6. Elektroonilise kogumiku väljaandmine, projekti lõpetamine


	Kogumiku kokkupanemine ja kujundamine, lõpuseminar


Skeem nr.1. Projekti protsessi üldkulg

Projekti töörühmad ja nende juhid:

Projekti nõukogu - esimees: Urmas Arumäe ; eksperdid: Rein Ahas, Madis Kaldmäe; liikmed: ... 

Kvaliteedistandardite töörühm – töörühma juht/ekspert: Garri Raagma või Rivo Noorkoiv; eksperdid: Kaupo Reede, Jaan Lõõnik; liikmed ... 

Õigus ja juhtimismudeli töörühm – töörühma juht/ekspert: Urmas Arumäe; eksperdid: Arno Allmann, Jussi S. Jauhiainen, Eedi Sepp, Toomas Sepp (Tallinna linnasekretär); liikmed ... 

Finantsmudeli töörühm – töörühma juht/ekspert: Katrin Kendra; eksperdid: PARAS ekspert Soomest, Tähve Milt; liikmed ...

Ajakava:

	Aeg
	Tegevus 

	01.september – 01.oktoober 2009
	otsuse saamine fondist, sisseelamine, läbirääkimised, lepingute sõlmimine 

	01. oktoober 2009 – 01.veebruar 2010
	naabrite analüüs 

	01.veebruar 2010 
	seminar analüüsi tulemuste tutvustamiseks

	01.oktoober 2009 – 1.detsember 2010
	ekspertiishinnangud, koostöömudeli väljatöötamine ja lepingute ettevalmistamine

	15. detsember – 15.veebruar 2011
	projekti lõpetamine

	15.veebruar 2011
	Lõpuseminar


Hanked:

1. Analüüs teiste regioonide kohta

2. kvaliteedistandardite ekspethinnang

3. juhtimismudeli ja õigusraamistiku eksperthinnang ning lepingud

4. finantsskeemi eksperthinnang 

5. projekti infokogumiku koostamine 

