

Tallinna ja lähipiirkonna säästva liikuvuse kava koostamise lähteülesanne ja ajakava

1. Tallinna ja lähipiirkonna säästva liikuvuse kava (edaspidi nimetatud ka SUMP - *Sustainable Urban Mobility Plan*) koostatakse eesmärgiga parandada liikuvuse kvaliteeti, ohutust ja jätkusuutlikkust. Dokumendi eesmärk on koordineerida liikuvuse arengut eeskätt Tallinna ja Harjumaa omavalitsuste territooriumil, kuid kava koostamise protsessis kaasatakse ka osad väljaspool Harjumaad asuvad omavalitsused, kellel on Tallinnaga suur funktsionaalne side töörande ning teenuste tarbimise vaates. SUMP kava koostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2024/1679, alusel mis nõuab, et kõik TEN-T linnasõlmed (Eestist Tallinn ja Tartu) võtaksid asjakohase kava vastu hiljemalt 31. detsembriks 2027 ning koguksid ja esitaksid Euroopa Komisjonile regulaarseid liikuvusnäitajaid vastavalt artiklile 41. SUMP peab hõlmama kogu funktsionaalset linnapiirkonda (FUA), lähtuma TEN-T eesmärkidest ning toetama sujuvaid ühendusi TEN-T võrgustikuga.
2. Tallinna funktsionaalse linnapiirkonna säästva liikuvuse kava algatavad ning lõppdokumendi kinnitavad Tallinna Linnavolikogu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi nimetatud ka HOL) volikogu.
3. SUMP kava koostamist korraldab Tallinna Liikuvusamet koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liiduga. Vajaduspõhiselt tehakse koostööd teiste osapooltega: ministriumid, riigiametid, kohalikud omavalitsused, ühistranspordi korraldajad, Tallinna ametid, erialaliidud, logistika- ja veoettevõtted, valdkonna eksperdid ja huvirühmade esindaja.
4. SUMP kava avalikustatakse HOL, Tallinna ja teiste asjaomaste omavalitsuste veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.
5. SUMP kava kinnitab HOL volikogu ja Tallinna Linnavolikogu.
6. SUMP kava sisaldab vähemalt järgmist teavet:
 - 6.1 kavaga hõlmatav periood;
 - 6.2 olemasoleva olukorra analüüs, sh kitsaskohtade ja trendide kirjeldus ning viiteid muudele seotud arengudokumentidele ja analüüsidele;
 - 6.3 soovitatav olukord tulevikus, eesmärgid koos mõõdikutega (sh alg- ja sihttasemed);
 - 6.4 tegevusprogrammide kirjeldused ja tulemusmõõdikud (sh alg- ja sihttasemed);
 - 6.5 olulisemad tegevused, investeeringud ja võimalikud finantseerimise katteallikad soovitud olukorra saavutamiseks, investeeringute prioriseerimise põhimõtted ja prioriteedid ehk tegevuste rahastamise eelisjärjekord ning uute rahaliste kohustuste maksumusprognoos;
 - 6.6 peamised riskid eesmärkide saavutamisel ja riskide juhtimiseks rakendatavad tegevused;
 - 6.7 rakenduskorraldus, sh arengukava elluviimise osalised, valdkondadevahelise koostöö põhimõtted, seire ja aruandluse kirjeldus.

7. SUMP kava koostamise ajakava:

	Tegevus	Tähtaeg
6.1	Lähteülesande menetlemine HOL-s ja Tallinna Linnavalitsuses	mai 2026
6.2	Lähteülesande menetlemine ja kinnitamine HOL volikogus ja Tallinna Linnavolikogus	juuni 2026
6.3	Kava koostamisse kaasatavate töörühmade moodustamine, huvirühmade väljaselgitamine, kaasamiskava koostamine	Mai – juuni 2026
6.4	Olukorra analüüs, sh kitsaskohad ja väliskeskonna trendid. Valdconnaga seotud riigi ja Tallinna arengudokumentide analüüs, sh seoste kirjeldamine. Täiendavate analüüside vajaduse väljaselgitamine, täiendavate analüüside tellimine ja tegemine kogu kava koostamise jooksul	juuli – september 2026
6.5	SUMP kava tööversiooni koostamine (sh visioon, rakendamise põhimõtted, eesmärgid, tegevusprogrammid ja olulisemad tegevussuunad), lähtudes määrusest EL 2024/1679	oktoober 2026 – jaanuar 2027
6.6	Kava tööversiooni tutvustamine Tallinna Linnavalitsusele ja HOL volikogule	veebruar – aprill 2027
6.7	Tegevuste ja investeeringute prioriteetide seadmine ja prioriseerimise põhimõtete väljatöötamine	mai 2027
6.8	Rakenduskorralduse ja seire kirjeldus	mai 2027
6.9	Arengukava arutamine HOL-ga, Tallinna Linnavalitsusega ning teiste asjaomaste omavalitsustega ja avalikustamine nende veebilehtedel	juuni 2027
6.10	SUMP kava lõppversiooni koostamine.	juuli – september 2027
6.11	Eelnõu koostamine. Ettepanekute, nende arvestamise ja arvestamata jätmise ülevaate koostamine ja lisamine eelnõule. Eelnõu kooskõlastamine HOL-ga ja Tallinna ametiasutustega	oktoober 2027
6.12	SUMP kava eelnõu esitamine HOL-le ja Tallinna Linnavalitsusele menetlemiseks ja kinnitamiseks	oktoober 2027
6.13	SUMP kava esitamine Tallinna Linnavolikogule menetlemiseks ja kinnitamiseks	november 2027

8. SUMP kava kehtib 2050. aasta lõpuni, välja arvatud juhul, kui varem kinnitatakse uus kava või kava tunnistatakse kehtetuks.